

# HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés (Zöld város projekt, piacfeljesztés, ipari park kialakítás)	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. Első negyedév	2021. Második negyedév
2.	Villamosenergia beszerzés (általános célú és közvilágítási célú)	2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. Második negyedév	2021. Negyedik negyedév
3.	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Harkányi iparterület fejlesztése – kivitelezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. Második negyedév	2021. Harmadik negyedév
4.	1837/2018. (XII.27.) Korm. határozathoz kapcsolódó Harkányi gyógy és Strandfürdő fejlesztése: Kultéri gyerekvilág kivitelezése	1	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2021. Első negyedév	2021. Második negyedév
5.	Harkányi gyógy és Strandfürdő fejlesztése: Napelempark kivitelezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. Második negyedév	2021. Harmadik negyedév
6.	Harkányi gyógy és Strandfürdő fejlesztése: Hidegvizes kútúrás kivitelezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. Harmadik negyedév	2021. Negyedik negyedév

7.	Harkányi gyógy és Strandfürdő fejlesztése: Ételudvar, öltöző épület, mediterrán- és hullámmedence, hulladékártató kivitelezése	Ételudvar, öltöző épület, mediterrán- és hullámmedence, hulladékártató kivitelezése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. Harmadik negyedév	2021. Negyedik negyedév
8.	Harkányi gyógy és Strandfürdő fejlesztése: Uszoda tervezése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. Második negyedév	2021. Harmadik negyedév
9.	Harkányi gyógy és Strandfürdő fejlesztése: Napelempark tervezése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. Második negyedév	2021. Harmadik negyedév