2022. évről szóló jegyzői beszámoló melléklete:
(Összeállította: Pirisi Valéria, projekt-szakmai vezető)
 
2022-ben tervezett pályázatok: 

KEHOP – kútfúrás és ivóvíz hálózat felújítás
A pályázati konstrukció nem volt megfelelő, a pályázat nem került beadásra.

2022-ben beadásra került pályázatok 

TOP_PLUSZ-1.1.1-21 helyi gazdaságfejlesztés - Harkányi piaccsarnok épületének felújítása
Támogatási összeg: 300 M Ft
Önerő: 0 Ft
Beadás: 2022.04.08.
Aktuális helyzet: a pályázat nyert, támogatói okiratra várunk.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022 - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Terehegy u., Ostoros u. járdaszakaszainak felújítása 
Támogatási összeg: 20 M Ft
Önerő: 3,5 M Ft
Beadás: 2022.04.08.
Aktuális helyzet: forráshiány miatt elutasítva

2022-ben megvalósítás alatt levő nyertes projektek

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése
0381 hrsz, Nagyhegyi úton szilárd burkolat kialakítása
Támogatási összeg: 228 M Ft
Önerő: 16-50 M Ft
Aktuális helyzet: a projekt készültsége 30% közeli
Projekt tervezett befejezése: 2023.06.30

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 és TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061 - Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése és Lanka csatorna fejlesztése
Támogatási összeg összesen 1 Mrd Ft (2 projekt, egyenként 500 M Ft), nagyságrendileg 4,6 km csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése, megfelelő, gyors vízelvezetés kialakítása
Aktuális helyzet: Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások lezárása és szerződéskötések vannak folyamatban (KFF jóváhagyásra várunk, folyamatba épített ex-ante ellenőrzés)
Csapadék projekt: a nyertesnek javasolt ajánlattevő ajánlata 52 M Ft-tal haladja meg a projekt költségvetésér, ráemelési kérelem jóváhagyása folyamatban van.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027 - A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója, aktív rekreációs területek kialakítása 
Arborétum területének felújítása, játszótér, édesanyák kertje, futópálya, tanösvény kialakítása
Támogatási összeg: 200 M Ft
Aktuális helyzet: közbeszerzési eljárás megindításának előkészítése van folyamatban
Projekt tervezett befejezése: 2023 december – 2024 április

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028 sportcsarnok, Dankó
Sportcsarnok épületének felújítása, szabadtéri streetball pálya kialakítása, Dankó Pista u. 2 irányúvá tétele, parkoló felújítás, Drávaszabolcsi „háromszög” játszótér kialakítása
Támogatási összeg: 210 M Ft
Aktuális helyzet: közbeszerzési eljárás megindításának előkészítése van folyamatban
Projekt tervezett befejezése: 2023 december – 2024 április

VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése
Ady Endre utcai épület felújítása, térrendezés (a pékség kivételével)
Támogatási összeg: 62M Ft
Önerő: min. 7,4 M Ft
Aktuális helyzet: A projekt kb 75%-os készültségű.
Projekt tervezett befejezése: 2023 május 31.

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület
Támogatási összeg: 456 M Ft
Aktuális helyzet: Záró szakmai beszámoló beküldése folyamatban.
Projekt fizikai befejezése: 2022 december 31.

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban
Támogatási összeg: 299 M Ft
Aktuális helyzet: Záró szakmai beszámoló beküldése folyamatban.

TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 Az élhetőbb jövő - Harkányi zöld belváros
Támogatási összeg: 1 Mrd Ft
Aktuális helyzet: Záró pénzügyi és szakmai beszámoló beküldve, helyszíni ellenőrzés rendben lezajlott, jóváhagyásra és a fenntartási időszak elkezdésére várunk.

EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában
Támogatási összeg: 68 M Ft
Aktuális helyzet: zárás jóváhagyásra várunk

Fenntartási időszak alatt levő pályázatok
(Itt évente egy projekt fenntartási jelentés – pfj -beküldése szükséges 5 éven keresztül, illetve adott esetben a fenntartási időszakra vonatkozó vállalások betartása)

EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban 
Támogatási összeg: 156 M Ft
Aktuális helyzet: 1. pfj 2023 márciuban beküldve.

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021 Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése
Támogatási összeg: 103 M Ft
Aktuális helyzet: 1. pfj 2023 május
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában (Körforgalom) 
Támogatási összeg: 15 M Ft
Aktuális helyzet: 2. pfj 2023. május.

EFOP-4.1.7-16-2017-00038 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Harkány Város klubhelyiségeinek átalakítása és eszközbeszerzése
Támogatási összeg: 18 M Ft
Aktuális helyzet:3. pfj 2023. április.
EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban
Támogatási összeg: 25 M Ft
Aktuális helyzet: 1. pfj 2023. szeptember
Skanzen kialakítása – Kisfaludy2030
Támogatási összeg: 63,5 M Ft
Aktuális helyzet: 1. pfj 2023. szeptember

EFOP-1.5.3-16-2017-00049 Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben (rendezvények, képzések) 
Támogatási összeg: 247 M Ft
Aktuális helyzet: pfj 2024-ben.



2

