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Tárgy: Harkány, Ady E. - Kossuth L. utcai csomópontban körforgalmi csomópont (5717. j. 
út - 57133. j. út csomópont) kivitelezéséhez kapcsolódó előkészítés 
 
 
Tisztelt Uram! 
 
 
A STRABAG MK Konzorcium (vezető tag: STRABAG Általános Építő Kft. (székhely: 1117 
Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület) tag: STRABAG Építő Kft. (székhely: 1117 
Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület)] közös ajánlattevő 2019. év március-április 
hónapok során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7- 13.) mint 
ajánlatkérő felhívására "Építési keretmegállapodás 2017-2020 - Dél-Dunántúl régió - Uniós 
támogatott, engedélyköteles 7. verseny újranyitás" címen pályázatot nyújtott be. Ennek része volt 
a tárgyi körforgalom és a kapcsolódó munkák kivitelezése. 
A pályázat jelenleg elbírálási szakaszban van, eredményhirdetést megelőzően, a pályázatok 
kiértékelése alapján a kivitelezést a STRABAG MK Konzorcium fogja végezni. 
 
A pályázat során a kivitelezésre 60 napos időtartam lett meghatározva. 
 
A kivitelezés a körforgalom esetében két módon lehetséges: 

a. forgalom fenntartása alatti munkavégzés; 
b. forgalom elterelése teljes lezárással. 

Előzetes egyeztetés alapján megrendelői igény merült fel arra, hogy a kivitelezés – a körforgalom 
építésére vonatkozóan – lehetőleg 30 napos időintervallumnál ne legyen hosszabb (mely 
körülmény a pályázat benyújtása idején nem volt kritérium).  
A helyi esetleges terelési viszonyokat megvizsgáltuk (jelen esetben a tehergépjármű forgalomról 
nincs szó, a terelés az autóbuszokat érinti), a DDKK Zrt-vel a helyszínen egyeztettünk. 
A terelés kialakításához a DDKK Zrt. megadta az általuk kért alábbi pontokat: 

a. Kossuth L. utca – Bartók Béla utca csomópont átépítés; 
b. ideiglenes buszmegállók létesítése és bontása; 
c. forgalom terelés kialakítása; 
d. többlet útvonal miatt kialakuló többlet költségek térítése. 

A b-c-d. pontok kialakítását Társaságunk teljes mértékben átvállalja.  
 
A Kossuth L. utca – Bartók B. utcai csomópont átalakítását a helyszínen megvizsgáltuk. 
A helyszínen megállapítható, hogy az átépítés 10,0 m szélességben, a Kossuth utcai kiemelt 
szegély belső oldalától 9,0 m hosszban, a meglévő aszfalt slussz vonaláig kialakítható oly 
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módon, hogy a meglévő mélyedés a szintek lineáris összekötésével megszűnik (a helyszínen 
látható a burkolaton, hogy korábbi próbálkozások során a buszok áthaladásánál az alváz vagy 
karosszéria elemei már hozzáértek az aszfaltburkolathoz). A burkolat emelése mellett szükséges 
a területen lévő 3 db aknafedlap szintre emelése, valamint a kiemelt-, süllyesztett szegély és „K” 
szegélyek szintre emelése, valamint a meglévő térkő burkolat visszabontása és a térkő 
visszaépítése a szegélyek új szintjére. 
A beavatkozásról levelünk mellé csatoljuk a helyszín fotóit a tervezett beavatkozásra 
vonatkozóan. 
Ezen munkák bekerülési költsége nettó 1.574.000.- Ft + 27 % ÁFA, bruttó összesen 1.998.980.- 
Ft. 
Jelen levelünk célja, hogy az Önkormányzat támogatását kérjük ezen műszaki megoldás 
jóváhagyására illetve anyagi finanszírozására, mellyel az Önkormányzat megteremti az esetleges 
későbbi, problémamentes busz közlekedés lehetőségét, valamint hozzájárul a körforgalom építés 
mielőbbi befejezéséhez. 
 
Tisztelettel kérem, hogy javaslatunkat képviselőtestület elé terjeszteni szíveskedjen és az ott 
született döntést velünk közölje. 
 
 
 
Pécs, 2019.05.13. 
 
 
  
 …………………………….. 
 Gradwohl Gábor 
 előkészítő mérnök 


