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Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy az mindenki előtt ismert, az önkormányzat igen aktív pályázati tevékenységet végzett az elmúlt években. Bár a futó pályázatok száma a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent, a megvalósításban résztvevő foglalkoztatottak létszáma is jóval kevesebb, így a pályázatok megvalósításának ütemezése, a párhuzamos megvalósítás ma is kiemelt és fontos feladata a hivatali és a pályázati területen dolgozó önkormányzati munkatársaknak.
Az egyes pályázatok megvalósítása részletes és nagy mennyiségű adminisztrációs munkát igényel, amelyek eredménye sokáig nem látványos, csak hivatali ügyiratok formájában jelentkezik. A képviselő-testület tájékoztatása céljából a pályázatok jelenlegi állásáról készítettünk egy rövid, lényegre törő összefoglalót az alábbiak szerint.

2023-ban megvalósítás alatt levő projektek

TOP_PLUSZ-1.1.1-21 helyi gazdaságfejlesztés - Harkányi piaccsarnok épületének felújítása
Támogatási összeg: 300 M Ft
Projekt kezdés: 2023.06.01.
Projekt célja: Piaccsarnok épületének felújítása.
Aktuális helyzet: kiviteli tervek készülnek, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés ősszel megindítható legyen. Projekt tervezett befejezése: 2024. május.

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 és TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061 - Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése és Lanka csatorna fejlesztése
Támogatási összeg összesen 1 Mrd Ft (2 projekt, egyenként 500 M Ft)
Projekt célja: 4,6 km csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése, megfelelő, gyors vízelvezetés kialakítása.
Aktuális helyzet: 2023 májusában a kivitelezés munkálatai megkezdődtek, jelenleg 50%-os készültségű a projekt. Projekt tervezett befejezése: 2023.december.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027 - A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója, aktív rekreációs területek kialakítása 
Támogatási összeg: 200 M Ft
Projekt célja: Arborétum területének felújítása, játszótér, édesanyák kertje, futópálya, tanösvény kialakítása
Aktuális helyzet: a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van, várható döntés 2023. szeptember. Projekt tervezett befejezése: 2024. május.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028 „Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban” 
Támogatási összeg: 210 M Ft
Projekt célja: Sportcsarnok épületének felújítása, szabadtéri streetball pálya kialakítása, Dankó Pista u. 2 irányúvá tétele, parkoló felújítás, Drávaszabolcsi „háromszög” játszótér kialakítása
Aktuális helyzet: a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van, várható döntés 2023. szeptember. Projekt tervezett befejezése: 2024. május.

2023-ban zárás/befejezés/jóváhagyás alatt levő projektek

VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése
Támogatási összeg: 62 M Ft
Önerő: 9 M Ft 
Projekt célja: Ady Endre utcai épület felújítása, térrendezés (a pékség kivételével)
Aktuális helyzet: Helyszíni ellenőrzésen feltárt hiányok pótlása van folyamatban, teljesítés után jóváhagyás várható.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése
Támogatási összeg: 228 M Ft
Önerő: 21,5 M Ft
Projekt célja: 0381 hrsz, Nagyhegyi úton szilárd burkolat kialakítása
Aktuális helyzet: a projekt befejeződött, záró kifizetési kérelem és záró beszámoló beküldése folyamatban.

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület
Támogatási összeg: 456 M Ft
Aktuális helyzet: helyszíni ellenőrzés lezajlott, feladatunk még az E.ON hálózati csatlakozási szerződés megkötése, illetve a telkek eladása vagy bérbeadása.

EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában
Támogatási összeg: 68 M Ft
Aktuális helyzet: a projekt befejeződött 2020.08.29-én, záró elszámolás és beszámoló beküldve, a helyszíni ellenőrzés általunk vitatott szabálytalanságot állapított meg, az általunk megfogalmazott észrevétel vizsgálata folyamatban van. (Az IH értelmezése szerint a megvalósított nyári táborokat nem lehetett volna iskoláskorú gyermekeknek szervezni). 2020 óta várjuk az eljárás végét, és a pályázat jóváhagyását. (email-es megkeresésre, hogy áll az ügy – előreláthatólag mikor lesz döntés, azt a választ kaptuk, hogy „az eljárás folyamatban van”.)

MKSZ (Magyar Kézilabda Szövetség)
Támogatási összeg: 4 M Ft
Projekt célja: közüzemi költség támogatás (áram, gáz)
Aktuális helyzet: záró elszámolás beküldés alatt

Térzene 2022
Támogatási összeg: 5 M Ft
Aktuális helyzet: záró elszámolás beküldve.

Fenntartási időszakban levő projektek – KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL

Skanzen kialakítása – Kisfaludy2030
Projekt célja: Kodolányi közben 2 talpas ház felújítása, kemence, játszótér, mobilszínpad kialakítása, térrendezés
A fenntartási időszakra vonatkozó vállalás: 2022 szeptembertől 2027 szeptemberéig évente 600 fő részvételével rendezvények szervezése.

EFOP-4.1.7-16-2017-00038 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Harkány Város klubhelyiségeinek átalakítása és eszközbeszerzése
A fenntartási időszakra vonatkozó vállalás: 2020 - 2025-ig a művelődési házban évente 320 fő részvételével nem formális tanulási programok szervezése.

Évente egy projekt fenntartási jelentés beküldése szükséges 5 éven keresztül:
· TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban
· TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 Az élhetőbb jövő - Harkányi zöld belváros
· EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban
· EFOP-1.5.3-16-2017-00049 Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben (rendezvények, képzések) 
· EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban 
· TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában (Körforgalom) 
· TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021 Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése

Művelődési Ház projektek 

Csoóri Sándor – népzenei oktatási programok megvalósítása
Támogatási összeg:4 M Ft
Aktuális helyzet: a pályázat beküldve 2023 augusztusában
Rendezvénytámogatás
Támogatási összeg:12 M Ft
Aktuális helyzet: záró elszámolás beküldve.



Ahogy az a fenti, csak a lényeget tartalmazó összefoglalásból is látható, a pályázatok napi szinten komoly többletfeladatot és nagyon nagy odafigyelést igényelnek. 
A pályázatok menedzselése idén is bizonyosan sok munkát fog adni, mind az apparátus egy részének, mind a képviselő-testületnek. Kérem, hogy a képviselő-testület az eddigiekhez hasonlóan rugalmas ülésezésével segítse ezt a munkát!
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot!

Határozati javaslat
Tájékoztatás az önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „Tájékoztatás az önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról” tárgyú napirendi pontot megtárgyalta, és annak tartalmát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő. azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Harkány, 2023.08.31.
                                                                           Dr. Markovics Boglárka s.k., 
	jegyző
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