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E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. november 29. napi RENDES ÜLÉSÉRE

15.)  Napirendi pont

	
ELŐTERJESZTŐ:

	Dr. Markovics Boglárka 
jegyző

	
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

	Pirisi Valéria 
projekt szakmai vezető

	VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
	
-

	MEGTÁRGYALTA:
	-


	
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

	
35/2023.(IV.06.) sz.
határozat

	
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET 

	
 Határozat

	
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

	
Egyszerű többség


	TERJEDELEM:

MELLÉKLET:
	2 oldal előterjesztés

szerződéstervezet, 
műszaki dokumentáció

	TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
	


	
POLGÁRMESTER LÁTTA:
	





ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2023. november 29. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére
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ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pirisi Valéria, projekt szakmai vezető


Tisztelt Képviselő-testület!


Előzmények:

Harkány Város Önkormányzata támogatást nyert a TOP - Program keretén belül a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 azonosító számú, „Lanka csatorna fejlesztése” című pályázat megvalósítására. Ahogy az Önök előtt is ismert, a képviselő-testület 35/2023.(IV.06.) sz. számú határozatával a kivitelezési munkák elvégzésére a Szedibau Építőipari Kft-vel (7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36.) kötött szerződést 2023.04.21-én.

Kivitelező a munkálatok teljesítése során, 2023.09.13-án műszaki tartalom változásbejelentést és költségnövekmény bejelentést tett, nettó 44.899.920 Ft+Áfa összegben.
A projekt műszaki ellenőre (Hobor-Konstrukt Bt.) megvizsgálta a dokumentációt, indokoltnak találta a műszaki tartalom változását, és a módosítás elfogadását javasolja.

A vállalkozási szerződés eredeti összege nettó 309.973.086 Ft+Áfa, mely a módosítással 354.873.006 Ft+Áfa összegre változik. 
Az önkormányzat számára a pályázatban rendelkezésre álló fedezet összege nettó 355.375.331 Ft+Áfa. A projekt költségvetését megvizsgálva megállapításra került, hogy a megemelt összeg a projekt keretéből rendelkezésre áll, tehát sem önerő biztosítására, sem további forrás igénylésére nincs szükség. 


Fentiek alapján az alábbi határozat elfogadását javaslom a döntéshozó Képviselő-testületnek!


Határozati javaslat

Döntés „Lanka csatorna fejlesztése” – c. projekt kivitelezés tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról


1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „Döntés „Lanka csatorna fejlesztése” – c. projekt kivitelezés tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról” című napirendet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.
2.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 azonosító számú „Lanka csatorna fejlesztése” c. projekt keretében megvalósuló kivitelezés tárgyban a Szedibau Építőipari Kft.-vel 2023. április 21-én megkötött Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
3.) A képviselő-testület a szerződés módosításának többletforrás-igényét - 44.899.920 Ft+Áfa = bruttó 57.022.898,-Ft összeget -  a projekt költségvetés terhére biztosítja. 
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására, valamint felkéri a jegyzőt és az akkreditált közbeszerzési tanácsadót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire
Felelős: Polgármester, Jegyző, faksz

Harkány, 2023. 11. 23.
						Dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző
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