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Tébbletmunka ajanlat rivid meghatirozasa

Elore nem lathato tételek

Tdbbletmunka ajinilat részletezése

1. Elozmeények, okok ismertetése
A csatornarendszer vizsgdlata megillapitotta, hogy a zuhanyzék és padlédsszefolyék meglévd
bekoiései elkdviiltek és nem megfeleld dtmérjiiek, modern tisztitérendszerrel nem tisztithatdak. A
koziileti haszndlat indokolja a pipds padlédsszefolydk beépitését, az épitett talcikba is. Az aljzatokat
képezd meglévo beton porladt, porézus, sdvban nem javithatdk igy teljes aljzatcsere sziikséges az dj
szennyvizvezetékek €s padlSburkolatok ald.

2. Miiszaki megoldds részletes leirdsa, és a vilasztott megoldds indokldsa
A tételeket szerepeltettiik a 4. pont indokldsdban.

3. A megbizoi elinyik leirdsa

Az érintett teriileten a felijitds teljes egészében megvaldsul.

4. Szerzédéses Arra gyakorolt hatds leirdsa, és indokldsa

Koltségvetés fovsszesitd

Megnevezés Anyagkoltség  Dijkoliség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 3201983 5130365
1.1 Kézvetlen onkoltség Gsszesen 3201983 5130365
2.1 AFA vetitési alap 8332348

2.2 Afa 27,00% 2249734

3. A munka dra 10582082
Munkanem megnevezése Anyag osszege Dij tsszege
Irtas, f6ld- €s sziklamunka 0 900361
Helyszini beton és vasbeton munka 2124594 3162506
Falazds és egyéb komiivesmunka 0 97090
Hideg- €és melegburkolatok készitése, 217085 403618
aljzat elokészités

Epiiletgépészeti csovezeték 360304 566790
‘Osszesen: 3201983 5130365

A (6bbletmunka a szerzodéses dr 6sszegél netté 8.332.348,-Ft-tal noveli.
5. Hatdridore gyakorolt hatds leirdsa, és indokldsa

A szerzodéses hatdridére nem gyakorol hatdst.



6. Elére nem ldthatisdg indokldsa

A csatornarendszer vizsgélata megéllapitotta, hogy a zuhanyzék és padlétsszefolydk meglévd bekotései
elkoviiltek és nem megfelelé dtmérdjliek, modern tisztitérendszerrel nem tisztithatdak. A koziileti
hasznalat indokolja a pipds padl6tsszefoly6k beépitését, az épitett tilcikba is. Az aljzatokat képezd
meglévd beton porladt, porézus, sivban nem javithaték igy teljes aljzatcsere sziikséges az \jj
szennyvizvezetékek és padiéburkolatok ald.

Aldtdmaszté mellékletek felsoroldsa

A teljes koltségvetés jelen ajdnlat mellékleteként csatoldsra keriil.

A fent leint munkdk elvégzéséhez hozzdjirulok.
A terv nem viltozik.

Harkany, 2024.04.17.
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Miiszaki ellenori nyilatkozat:

Jelen t8bbletmunka igény illeszkedik az eredeti szerz6dés jellegéhez, azaz a tovdbbi munkdk sordn a
Villalkozé az ellenértéket az ajdnlatiban foglalt egységdrakon, vagy amennyiben a tételek az ajanlatban
nem szerepeltek, az igénybejelentéskor a piacon elérheté legalacsonyabb dron dllapitotta meg,
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