

TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK

7815 HARKÁNY, HRSZ 242/7

„SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE HARKÁNYBAN,,

projektjében megvalósuló létesítmények kivitelezése

1 - SPORTCSARNOK ÉS SPORTPÁLYÁK MUNKÁI

1. ELŐRE NEM LÁTHATÓ TÉTELEK

Többletmunka Ajánlat

TM-01

ARKEUS Kft.

2024.04.17.

Többlitmunka ajánlat rövid meghatározása

Előre nem látható tételek

Többlitmunka ajánlat részletezése

1. Előzmények, okok ismertetése

A csatornarendszer vizsgálata megállapította, hogy a zuhanyzók és padlóösszefolyók meglévő bekötései elkövültek és nem megfelelő átmérőjűek, modern tisztítórendszerrel nem tisztíthatók. A közületi használat indokolja a pipás padlóösszefolyók beépítését, az épített tálcákba is. Az aljzatokat képező meglévő beton porladt, porózus, sávban nem javíthatók így teljes aljzatcsere szükséges az új szennyvízvezetékek és padlóburkolatok alá.

2. Műszaki megoldás részletes leírása, és a választott megoldás indoklása

A tételeket szerepeltettük a 4. pont indoklásában.

3. A megbízói előnyök leírása

Az érintett területen a felújítás teljes egészében megvalósul.

4. Szerződéses Árra gyakorolt hatás leírása, és indoklása

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3201983	5130365
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3201983	5130365
2.1 ÁFA vetítési alap	8332348	
2.2 Áfa	27,00%	2249734
3. A munka ára	10582082	

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	900361
Helyszíni beton és vasbeton munka	2124594	3162506
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	97090
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	217085	403618
Épületgépészeti csővezeték	860304	566790
Összesen:	3201983	5130365

A többlitmunka a szerződéses ár összegét **nettó 8.332.348,-Ft**-tal növeli.

5. Határidőre gyakorolt hatás leírása, és indoklása

A szerződéses határidőre nem gyakorol hatást.

6. Előre nem láthatóság indoklása

A csatornarendszer vizsgálata megállapította, hogy a zuhanyzók és padlóösszefolyók meglévő bekötései elkövültek és nem megfelelő átmérőjűek, modern tisztítórendszerrel nem tisztíthatók. A közületi használat indokolja a pipás padlóösszefolyók beépítését, az épített tálcákba is. Az aljzatokat képező meglévő beton porladt, porózus, sávban nem javíthatók így teljes aljzatcsere szükséges az új szennyvízvezetékek és padlóburkolatok alá.

Alátámasztó melléletek felsorolása

A teljes költségvetés jelen ajánlat mellékleteként csatolásra kerül.

A fent leírt munkák elvégzéséhez hozzájárulok.
A terv nem változik.

Harkány, 2024.04.17.



ARKEUS KFT
7800 Siklós, Külföldi 0396/1/A hrsz.
Adószám: 75450251-2-02
Cg: 09-081954
Bank: 10402434-50526765-7E811003

Kivitelező

Galagonya Három Bt.
7634 Pécs, Galagonya dűlő 3
Adószám: 29222876-1-02
B.sz.: 10918001-00000113-92450005
Műszaki ellenőr

Műszaki ellenőri nyilatkozat:

Jelen többletmunka igény illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, azaz a további munkák során a Vállalkozó az ellenértéket az ajánlatában foglalt egységáron, vagy amennyiben a tételek az ajánlatban nem szerepeltek, az igénybejelentéskor a piacon elérhető legalacsonyabb áron állapította meg.

Galagonya Három Bt.
7634 Pécs, Galagonya dűlő 3
Adószám: 29222876-1-02
B.sz.: 10918001-00000113-92450005

Műszaki ellenőr