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Az ajánlati dokumentációban szereplő mennyiségek módosításra vonatkozóan
 2. sorszámú műszaki tartalom változás bejelentése

Tisztelt Építtető!
A tárgyi ajánlati dokumentáció szerinti mennyiségi változtatását kezdeményezzük az alábbiak szerint:

1./ Az ajánlati (kivitelezési) dokumentáció szerinti tétel megnevezése:
21-002-1.6 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 800,1-1000,0 m között 410 m3

21-003-6.1.1 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig 6030 m3
21-003-11.2.1 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 7100 m3
21-005-1.1.2 Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III. 556 m3

2./ A javasolt változtatás tétel megnevezése:
21-002-1.6 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 800,1-1000,0 m között 1015 m3

21-003-6.1.1 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig 9521m3
21-003-11.2.1 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 11365 m3
21-005-1.1.2 Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III. 3540 m3

Amennyiben a javasolt mennyiségek alkalmazását az Építtető jóváhagyja, és az annak megfelelő kivitelezés terveztetéssel és/vagy hatósági engedélyeztetéssel jár, azt Vállalkozóként saját költségünkre elvégeztetjük, illetve beszerezzük.

Az igénybejelentésünk elfogadása esetén a javasolt mennyiségek alkalmazása nem jár építési határidő hosszabbítással azonban a mellékelt összehasonlító költségvetés szerint nettó 56.677.586,- Ft többletköltséggel jár.
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Műszaki dokumentáció mellékletként csatolva.
1. Összehasonlító költségvetési táblázat, annak érdekében, hogy megállapítható legyen, az új/változtatott műszaki megoldás költségcsökkenéssel vagy költségnövekménnyel jár 
1. FMV egyenértékűségi nyilatkozata (jelen dokumentum)

