,Lanka csatorna fejlesztése” - TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060
Az ajanlati dokumenticiéban szereplé mennyiségek médositisra vonatkozéan

2. sorszami miiszaki tartalom viltozas bejelentése

Tisztelt Epittetd!

A targyi ajanlati dokument4ci6 szerinti mennyiségi valtoztatasat kezdeményezziik az alabbiak szerint:

1./ Az ajanlati (kivitelezési) dokumentacié szerinti tétel megnevezése:

21-002-1.6 Humuszos termoréteg, termé6fold leszedése, teritése gépi erdvel, 18%-os terephajlasig,
barmilyen talajban, szdllitassal, 800,1-1000,0 m kézott 11315 m3

21-003-6.1.1 Munkairok foldkiemelése kozmii nélkiili teriileten, gépi erdvel, kiegészité kézi
munkival, birmely konzisztencidja, I-IV. oszt. talajban, dicolas nélkiil, 3,0 m* szelvényig 6270
m3

21-003-11.2.1 Foldvisszatoltés munkagodorbe vagy munkadrokba, tomorités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, gépi erével, az anyag silypontja 10,0 m-en beliil, a vezetéket
(miitargyat) kornyezé 50 cm-en tili szelvényrészben 5896 m3

21-011-1.2.1 Fejtett fold felrakasa szallitoeszkozre, géppel, talajosztaly I-IV. 11689 m3

2./ A javasolt valtoztatés tétel megnevezése:

21-002-1.6 Humuszos terméréteg, termofold leszedése, teritése gépi erdvel, 18%-os terephajlasig,
barmilyen talajban, szallitdssal, 800,1-1000,0 m kozott 17399 m3

21-003-6.1.1 Munkairok foldkiemelése kizmii nélkiili teriileten, gépi erével, kiegészité kézi
munkaval, birmely konzisztencidji, I-IV. oszt. talajban, dicolds nélkiil, 3,0 m* szelvényig 12354
m3

21-003-11.2.1 Foldvisszatoltés munkagodorbe vagy munkasdrokba, tomorités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, gépi erdvel, az anyag siilypontja 10,0 m-en beliil, a vezetéket
(miitargyat) kérnyezé 50 cm-en tili szelvényrészben 11980 m3

21-011-1.2.1 Fejtett fold felrakasa szallitéeszkozre, géppel, talajosztaly I-IV. 17773 m3

Amennyiben a javasolt mennyiségek alkalmazasat az Epittetd jovahagyja, és az annak megfelel6
kivitelezés terveztetéssel és/vagy hatdsigi engedélyeztetéssel jar, azt Vallalkozoként sajéat
kéltségiinkre elvégeztetjiik, illetve beszerezziik.



Az igénybejelentésiink elfogaddsa esetén a javasolt mennyiségek alkalmazdisa nem jar épitési
hatiridé hosszabbitissal azonban a mellékelt Gsszehasonlité kiltségvetés szerint netté 44.899.920,-

Ft tobbletkoltséggoel jar. )
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Szedibau EpitSipari Kft.

Miiszaki dokumentdcié mellékletként csatolva.

- Osszehasonlit6 koltségvetési tablazat, annak érdekében, hogy megallapithato legyen, az
uj/valtoztatott miiszaki megoldas kéltségesokkenéssel vagy koltségndvekménnyel jar
- FMV egyenértékiiségi nyilatkozata (jelen dokumentum)
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21-002-1.6 | Humuszos terméréteg, terméfold 11315|m3 16 972 500|21-002-1.6 Humuszos term6réteg, terméfsld 17399\ m3
|leszedése, teritése gépi erbvel, 18%-o0s leszedése, teritése gépi erbvel, 18%-0s
[terephajlésig, birmilyen talajban, terephajlésig, barmilyen tatajban, A kéltségvetds kilrdsban szerepl§ mennyiségrdl :
Lanka csatoma széllitassal, 800,1-1000,0 m kozdtt szillitgssat, 800,1-1000,0 m kézott 26 008 500,00 téhb m3 fldmunkat kellett elvégezni. Novelt mOszaki tartalom 0126000 Ft)  Ftidmennylség szamitds
21-003-6.1.1 Munkasrok fSldkiemelése kozmil 6270|m3 23 700 600121-003-6.1.1 Munkasrok foldkiemelése kzmii 12354 m3
nélkili teniileten, gépi erdvel, kiegészitd nélkilli terileten, gépi erdvel, kiegészitd
kézi munkéval, birmely kézi munkéval, birmely A kéltségvetés kiirdsban szerepl8 mennyiségtsl ) .
Lanka csatorna konzisztenci4ji, IV, oszt. talajban, konzisztencidji, I-IV. oszt. talajban, 46 698 120,00 tsbb m3 foldmunkdt kellett elvégezni, Néveit mészaki tartalom 22997 520 Ft Foldmennyisdg szamitds
diicolds nélkiil, 3,0 m* szelvényig ditcolds nélkiil, 3,0 m* szelvényig
21-003-11.2.1 Foldvisszat6ltés munkagddorbe vagy 5896/ m3 11792 000|21-003-11.2.1 Foldvisszatoliés munkagodirbe vagy 11580 m3
‘nélkiil, réteges kagrokba, timérités nélkil, réteges
elterfiéssel, I-IV. osztdlyt talajban, gépi elteritéssel, I-FV. osztdlyi talajban, gépi
Lanka csatoma erdvel, az anyag silypontja 10,0 m-cn erbvel, az anyag silypontja 10,0 m-en 23060000,00 |* ““‘:jég‘;:ﬁ;;’::j::;‘f;:“’:ft‘"e,"',‘g;‘:;:i‘ém“' Nisveft miiszaki tartalom 12168000 Ft|  Foldmennyiség szamitds
beliil, a vezetéket (mitdrgyat) kornyezs belill, a vezetéket (miitérgyat) kirnyez6 :
50 cm-en nili szelvényrészben 50 cin-en tili szelvényrészben
21-011-1.2.1 Il-'ejten 01d felrakdsa szallitoeszkoare, 11689 m3 1168 90021-011-1.2.1 Fejtett fold felrakasa szallitoeszkozre, 17773 |m3 A Koltsdgvetés Kirdsban szereplé mennylségtei . -
Lanka csatorna - eéppel, talajoszidly I-IV. eéppel, talajosztily I-TV. 1777 300,00 tobb m3 foldmunkat kellett elvégezni. Novelt miszaki tartalom 808 400 Ft| Fildmennyiség szdmitds
53 834 000,00 98 533 920,00 44 899 920,00




2. sz. miiszaki tartalom valtozas
Részletes muiszaki indoklasa

Harkany, Lanka csatorna fejlesztése targyhoz kapcsol6dé kivitelezési munka

A fent nevezett kivitelezési munka vallalkozasi szerzé6désének megkétésére 2023.04.21-én
kerlilt sor, a munkateriilet atadasa 2023.06.01-én tortént. A munkateriilet atadasat kdvetben
megkezdédétt a munka kivitelezése.

A 2023-as év elsé felében lehulldé nagy mennyiségli csapadék, és a Dravan levonulé ,rekord”
arviz (2023.08. hénap) kovetkezményeként az érintett arkok viz alatt voltak a kivitelezés
megkezdésekor és azt kdvetd iddészakban is.

A munkateriilet talaja fiatal 16szsorozat. A lazatelepilés(i, nagy hézagtérfogata l6sz valtozé
agyag tartalmu iszapos homokliszt, amelynek kohéziéjat részben a szemcsék kdzotti kalcium-
karbonatos koétés biztositja. A szivargd csapadékviz szénsavtartalma oldja a karbonatot, igy a
talaj kohézidja csokken, mechanikai jellemzdi romlanak. Ugyanakkor a siirlisége
valasa miatt az arok foldpart allékonysaga csekély mértékivé valt. A munkaarok
foldpartanyaganak igen nagy viztartalmat tapasztaltuk, ami plasztikus talajallapotot
eredményezett. Ez a talajallapot Iényegesen kiilonbozott a korabban vizsgélt és feltételezett
viztartalom és mechanikai jellemzék tekintetében, féldpartallékonysagi szempontbdl igen
jelentés kockazatot jelent.

A fentiek eredményeként a vizelvezeté arok rézslijében szakadd partok alakultak ki, melyek
jelentdés mértékben alakitottak at a korabban tapasztalt mederviszonyokat. A csapadékviz
elvezett arok fejlesztése a nagy mennyiségl csapadék kévetkeztében, idékézben lényegesen
tébb foldmunkaval valt kivitelezhetévé. Jellemzden a telepulésrészek 6 gyijté csatornain -
melyek az Osszegyl(jtott nagyobb mennyiségli csapadékvizek elvezetésére hivatottak -
jelentkezett a fent rogzitett probléma.

Lanka csatorna 20+516-23+981 szelvények kdzdétti szakasza.
A miszaki tartalom valtozas részletes kimutatasat az ésszehasonlité kdltségvetési tablazat

tartalmazza.

Szederkény, 2023.08.18.

Baksa Zsolt Laszl6
ugyvezetd, FMV
Szedibau Epitdipari Kft.



Harkany Lanka csatorna fejlesztése féldmennyiség szimitas

Indulé Vég Hossz .Tervezett . .Tervezett v T elr veze"tt Tervezett toltés| Kitermelt | Kitermelt Kitermelt HuTu'sz Munkaarok I\-/.Ieg'valéiult Megvalosult Toltés Fold
, . kitermelendd | kitermelendé | toltés feliilet .. - terméréteg eyt , toltés feliilet s . et e
szelvény | szelvény | (fm) . {(m3) feliilet (m2) m3 kilénbézet . foldkiemelése toltés m3 | kiilonbozet | felrakas
feliilet (m2) (m3) (m2) leszedése (m2)
20516 20600 84 4,8 403,2 0 0 16,249 1364,916 961,716 480,858 480,858 2,1 176,4 176,4 785,316
20600 20699 99 4,7 465,3 0 0 11,699 1158,201 692,901 346,4505 346,4505 1,9 188,1 188,1 504,801
20699 20800 101 4,3 434,3 0 0 10,993 1110,293 675,993 337,9965 337,9965 1,8 181,8 181,8 494,193
20800 20840 40 5,6 224 0 0 12,45 498 274 137 137 1,9 76 76 198
20840 20901 61 1,8 109,8 0 0 7,808 476,288 366,488 183,244 183,244 1,6 97,6 97,6 268,888
20901 21000 99 2 198 0 0 3,56 352,44 154,44 77,22 77,22 15 148,5 148,5 5,94
21000 21100 100 3,6 360 0 0 7,86 786 426 213 213 1,8 180 180 246
21100 21200 100 5,8 580 0 0 6,53 653 73 36,5 36,5 2,2 220 220 -147
21200 21292 92 3,7 340,4 0 0 8,25 759 418,6 209,3 209,3 2,1 193,2 193,2 225,4
21292 21398 106 14,8 1568,8 0 0 16,32 1729,92 161,12 80,56 80,56 1,8 190,8 190,8 -29,68
21398 21499 101 0,8 80,8 0 0 8,18 826,18 745,38 372,69 372,69 1,9 191,9 191,9 553,48
21499 21597 98 1,5 147 0 0 8,5 833 686 343 343 2,2 215,6 215,6 470,4
21597 21699 102 1,4 142,8 0 0 5,78 589,56 446,76 223,38 223,38 1,8 183,6 183,6 263,16
21699 21798 99 0,9 89,1 0 0 3,25 321,75 232,65 116,325 116,325 19 188,1 188,1 44,55
21798 21899 101 1,9 191,9 0 0] 4,12 416,12 224,22 112,11 112,11 1,5 151,5 151,5 72,72
21899 22000 101 2,7 272,7 0 0 6,12 618,12 345,42 172,71 172,71 1,7 171,7 171,7 173,72
22000 22099 99 2,3 227,7 0 0 4,65 460,35 232,65 116,325 116,325 1,9 188,1 188,1 44,55
22099 22200 101 1,1 111,1 0 0 4,1 414,1 303 151,5 151,5 2,1 212,1 212,1 90,9
22200 22300 100 3,5 350 0 0 6,52 652 302 151 151 2,2 220 220 82
22300 22401 101 1,6 161,6 0 0 4,2 424,2 262,6 131,3 1313 2,1 212,1 212,1 50,5
22401 22502 101 3,2 323,2 0 0 5,8 585,8 262,6 131,3 131,3 2,4 2424 2424 20,2
22502 22600 98 11 107,8 0 0 3,8 372,4 264,6 132,3 132,3 2,3 2254 2254 39,2
22600 22692 92 0,5 46 0 0 2,53 232,76 186,76 93,38 93,38 2,3 211,6 211,6 -24,84
22692 22800 108 41 442,8 0] 0 8,4 907,2 4644 232,2 232,2 2,4 259,2 259,2 205,2
22800 22862 62 8,6 533,2 12 744 9,15 567,3 34,1 17,05 17,05 13,2 818,4 74,4 -40,3
22862 22904 42 9,2 386,4 6 252 15,25 640,5 254,1 127,05 127,05 8,5 357 105 149,1
22904 22999 95 13,9 1320,5 8,3 788,5 14,1 1339,5 19 9,5 9,5 10,6 1007 218,5 -199,5
22999 23099 100 6,2 620 12 1200 8,2 820 200 100 100 12,5 1250 50 150
23099 23202 103 7,2 741,6 17,1 1761,3 12,56 1293,68 552,08 276,04 276,04 20,1 2070,3 309 243,08
23202 23306 104 74 769,6 11,9 1237,6 12,65 1315,6 546 273 273 13,5 1404 166,4 379,6
23306 23375 69 8,8 607,2 0 0 9,8 676,2 69 34,5 34,5 2,3 158,7 158,7 -89,7
23375 23401 26 1,1 28,6 0 0 4,56 118,56 89,96 44,98 44,98 2,1 54,6 54,6 35,36
23401 23498 97 2,7 261,9 0 0 4,35 421,95 160,05 80,025 80,025 18 174,6 174,6 -14,55
23498 23596 98 0,5 49 0,5 49 3,1 303,8 254,8 127,4 127,4 1,9 186,2 137,2 117,6
23596 23702 106 04 42,4 53 561,8 2,12 224,72 182,32 91,16 91,16 2,1 222,6 -339,2 521,52
23702 23758 56 0,9 50,4 0,8 44,8 3,56 199,36 148,96 74,48 74,48 1,8 100,8 56 92,96
23758 23803 45 1,5 67,5 0,4 18 4,12 185,4 117,9 58,95 58,95 2,2 99 81 36,9
23803 23908 105 0,9 94,5 0,72 75,6 3,25 341,25 246,75 123,375 123,375 2,1 220,5 144,9 101,35
23908 23981 73 4,8 350,4 0 0 5,59 408,07 57,67 28,835 28,835 1,8 1314 1314 -73,73
Osszesen: | 3465 | 13302 ] 6733 25397 12096 6048 | 6048 12781 | 6048 | 6048

Szederkény, 2023.08.18.

ugyvezet6, FMV
Szedibau Epit&ipari Kft.
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Borsd Istvin ! +36 30/953-4528 ' borsoistvan@gmail.com ' 7634 Pécs, Galagonya diilé 3.

Miiszaki ellenéri nyilatkozat
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060
Lanka-csatorna fejlesztése projekt

Az ajanlati dokumentaciéban szereplé mennyiségek modositasarsl

Epitteté: Harkdny Varos Onkorminyzata
7815 Harkany Pet6fi S. u. 2-4.

Kivitelez6: Szedibau Epitéipari Kft

7751 Szederkény, Ifjisag utca 36.
Mérnék/Miuiszaki ellenér: Hobor-Konstrukt Bt

7634 Pécs, Galagonya dtil6 3.

A Kivitelez6 2023.09.13.-i datummal az Epittetd részére benytjtott 2. sz.
muszaki tartalom valtozas bejelentdjében szerepld mennyiségeket
megvizsgaltuk, indokoltnak talaltuk és a modositas elfogadasat javasoljuk az

Epitteté részére.

Pécs, 2023.09.16.

Bors6 I$tvan
miiszaki ellen6r

Hobor-Konstrukt Bt

N\



