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E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. november 29. napi RENDES ÜLÉSÉRE

16.)  Napirendi pont 

	
ELŐTERJESZTŐ:

	
Baksai Endre Tamás
Polgármester

	
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

	
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

	VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
	
-

	MEGTÁRGYALTA:
	-


	
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

	
140/2022.(VIII.02.) sz.
18/2023.(III.27.) sz. határozatok

	
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET 

	
 Határozat

	
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

	
Egyszerű többség


	TERJEDELEM:

MELLÉKLET:
	
2 oldal előterjesztés

szerződéstervezet, műszaki dokumentáció

	TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
	


	
POLGÁRMESTER LÁTTA:
	





ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2023. november 29. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése” - kivitelezés tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
[bookmark: _Hlk102469561] 
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, Polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző


		
Tisztelt Képviselő-testület!


Előzmények:

Harkány Város Önkormányzata támogatást nyert a TOP - Program keretén belül a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061 azonosító számú, „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése” című pályázat megvalósítására. Ahogy az Önök előtt is ismert, a képviselő-testület 18/2023.(III.27.) számú határozatával a kivitelezési munkák elvégzésére a Mestercsillag Mérnöki Kft-vel (7700 Mohács Felső-Dunasor Utca 9 Fsz 4t.) kötött szerződést 2023.04.19-én.

Kivitelező a munkálatok teljesítése során, 2023.09.13-án műszaki tartalom változásbejelentést és költségnövekmény bejelentést tett, nettó 56.677.586,- Ft+Áfa összegben.
A projekt műszaki ellenőre (Hobor-Konstrukt Bt) megvizsgálta a dokumentációt, indokoltnak találta a műszaki tartalom változását, és a módosítás elfogadását javasolja.

A vállalkozás szerződés eredeti összege nettó 393.488.423,- Ft+Áfa, mely a módosítással 450.166.009,- Ft+Áfa összegre változik. 
Az önkormányzat számára a pályázatban rendelkezésre álló fedezet összege nettó 393.488.423,- Ft+Áfa, ezért a szükséges többletforrás biztosítására ráemelési kérelmet terjesztettünk elő a Baranya Megyei Önkormányzat és az Irányító Hatóság felé, ez utóbbi azonban annak elfogadásáról még nem küldött írásos jóváhagyást. 

A pályázat megvalósítási határideje rendkívül szűk, a szerződésmódosítás mielőbbi hatályba lépése az önkormányzat kiemelt érdeke. A fentiek alapján az alábbi határozat elfogadását javaslom a Képviselő-testületnek!


Határozati javaslat
Döntés „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése” – 
kivitelezés tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Döntés „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése” – kivitelezés tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról című napirendet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.
2.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061 azonosító számú „Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése” c. projekt keretében megvalósuló kivitelezés tárgyban a Mestercsillag Mérnöki Kft.-vel 2023. április 19-én megkötött Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
3.) A képviselő-testület a szerződés módosításának többletforrás-igényét - 56.677.586 Ft+Áfa = bruttó 71.980,534-Ft összeget - a ráemelési kérelemben megemelt projekt költségvetés terhére biztosítja, a megítélendő többletforrásból. A többletforrás megérkezéséig a szükséges összeg megelőlegezését az önkormányzat önerőből biztosítja.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására, valamint felkéri a jegyzőt és az akkreditált közbeszerzési tanácsadót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire
Felelős: Polgármester, Jegyző, faksz

Harkány, 2023.11.29.
						Baksai Endre Tamás, s.k. polgármester
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