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a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.
ELŐZMÉNYEK
1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2022. október hó 18. napján, (KÉ 22392/2022) „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított. 

2. Megrendelő a beruházással szemben támasztott alapvető műszaki, mennyiségi és szakmai követelményeket a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentum) részletesen meghatározta. Vállalkozó ezen feltételeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta. Beruházás alatt a Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési feladatok összességét érti.

3. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2023. március hó 27. napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 
4. Az eredményes közbeszerzési eljárás keretében a szerződéskötési moratórium lejártát követően Megrendelő és Vállalkozó 2023. április 19. napján Vállalkozási szerződést kötöttek, melyet az alábbiak szerint módosítanak:
II. 
A Szerződés módosításának indokai
1. Vállalkozó 2023. április 19. napján műszaki tartalom vonatkozásában egyenértékű változás-, és igénybejelentést terjesztett elő az alábbiak szerint:

Műszakilag egyenértékű kiváltással érintett tétel:

Könnyített előregyártott vasbeton árok-és mederburkoló elem elhelyezése, földmunka nélkül, 15-40 cm belső árokfenék szélesség között könnyített mederburkoló elem AE30/30-50L

A műszakilag egyenértékű megajánlott tétel:

Könnyített előregyártott vasbeton árok-és mederburkoló elem elhelyezése, földmunka nélkül, 15-40 cm belső árokfenék szélességig CSOMIÉP könnyített mederburkoló elem I/20/40 1:1 rézsüvel
2. Vállalkozó 2023. augusztus 18. napján műszaki tartalom vonatkozásában változás-, és igénybejelentést terjesztett elő az alábbiak szerint:

A fent nevezett kivitelezési munka vállalkozási szerződésének megkötésére 2023.04.19-én került sor, a munkaterület átadása 2023.06.01-én történt. A munkaterület átadását követően megkezdődött a munka kivitelezése.

A 2023-as év első felében lehulló nagy mennyiségű csapadék, a Dráván levonuló „rekord” árvíz (2023.08. hónap) következményeként az érintett árkok víz alatt voltak a kivitelezés megkezdésekor és azt követő időszakban is. 

A munkaterület talaja fiatal löszsorozat. A lazatelepülésű, nagy hézagtérfogatú lösz változó agyag tartalmú iszapos homokliszt, amelynek kohézióját részben a szemcsék közötti kalcium-karbonátos kötés biztosítja. A szivárgó csapadékvíz szénsavtartalma oldja a karbonátot, így a talaj kohéziója csökken, mechanikai jellemzői romlanak. Ugyanakkor a sűrűsége (térfogatsúlya) növekszik, a kohézióját vesztve, csökkent a belső súrlódása, és plasztikussá válása miatt az árok földpart állékonysága csekély mértékűvé vált. A munkaárok földpartanyagának igen nagy víztartalmát tapasztaltuk, ami plasztikus talajállapotot eredményezett. Ez a talajállapot lényegesen különbözött a korábban vizsgált és feltételezett víztartalom és mechanikai jellemzők tekintetében, földpartállékonysági szempontból igen jelentős kockázatot jelent. 

A fentiek eredményeként a vízelvezető árok rézsűjében szakadó partok alakultak ki, melyek jelentős mértékben alakították át a korábban tapasztalt mederviszonyokat. A csapadékvíz elvezető árok fejlesztése a nagy mennyiségű csapadék következtében, időközben lényegesen több földmunkával vált kivitelezhetővé. Jellemzően a településrészek fő gyűjtő csatornáin - melyek az összegyűjtött nagyobb mennyiségű csapadékvizek elvezetésére hivatottak - jelentkezett a fent rögzített probléma.

Homok út meleltti árok 0+000-0+403 szelvények közötti szakasza, Berek úti árok 0+000-0+680 szelvények közötti szakasza, Terehegyi árok 5+722-6+079 szelvények közötti szakasza és a Széchenyi úti árok 0+000-0+830 szelvények közötti szakasza.

A műszaki tartalom változás részletes kimutatását az összehasonlító költségvetési táblázat tartalmazza.

Vállalkozó igénybejelentéséhez az alábbi mellékleteket csatolta:

· Változtatási javaslat (indokolás fent idézve)
· Műszaki tartalováltozás mely tartalmaz földmennyiség számítást és költségvetést
· műszaki ellenőri nyilatkozat
A vállalkozói igénybejelentés és azok mellékletei a jelen szerződésmódosítás 1. és 2. sz. mellékletét képezi. 
2. A Vállalkozó által benyújtott igénybejelentést és az azt megalapozó dokumentumokat műszaki ellenőr megvizsgálta az előre nem látható többletmunka igények vonatkozásában és Megrendelő felé az abban foglaltak elfogadását javasolta.
III. 
A szerződés módosítás jogalapja

1. Megrendelő az igénybejelentést, az ahhoz kapcsolódó műszaki ellenőri véleményt, valamint a műszaki tartalom változását megalapozó indokokat tételesen, a Kbt. 141. §-ban a szerződésmódosításra előírt rendelkezéseket figyelembe véve megvizsgálta, s azzal kapcsolatban a következőket állapítja meg:

1.1. A Vállalkozási Szerződés XIII. pontjában Felek a pótmunka, többletmunka fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § rendelkezése alapján: 

(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:245. § rendelkezése alapján: A vállalkozói díj

(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

1.2. Megrendelő a II.1. pontban foglalt műszaki tartalom változás tekintetében megállapította, hogy az egyenértékű anyagkiváltás és műszaki megoldás, mely a Kbt. és a 322/2015 (X.30.) kormányrendelet szabályai alapján engedélyezett. Az egyenértékű megajánlás a vállalkozói díj emelkedését nem eredményezi, a teljesítési határidő változásával nem jár.

1.3. Megrendelő a II.2. pontban foglalt műszaki tartalom változás tekintetében megállapította, hogy a műszaki tartalom változás alapját képező kivitelezés az eredeti szerződés tárgyát képezte, azonban nem ilyen mértékben, és a mennyiségi változások oka előre nem volt látható sem Megrendelő, sem Vállalkozó által (Dráva folyón levonuló történelmileg rekord méretű árvíz), így az utólag felmerült, és Megrendelő által utólag megrendelni kívánt munkának, előre nem látható többletmunkának minősül.

Vállalkozó kijelenti, hogy a II.2. pontban foglalt, utólag megrendelni kívánt műszaki tartalom kivitelezése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.

Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó az előre nem látható többletmunka megrendelése esetén annak ellenértékére jogosult.

2.1. Megrendelő Vállalkozó egyenértékű kiváltásra vonatkozó igénybejelentését elfogadja, és a műszaki tartalom változáshoz kapcsolódó kivitelezési feladat változása tárgyában a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdésében határozza meg, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem lényeges.

2.2. Megrendelő Vállalkozó előre nem látható többletmunka elvégzéséhez kapcsolódó vállalkozói díj emelési igényét elfogadja, és a műszaki tartalom változáshoz kapcsolódó kivitelezési feladat, valamint a vállalkozói díj változása tárgyában a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (2) bekezdésében határozza meg, figyelemmel arra, hogy a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, a kivitelezési feladat illeszkedik az eredeti szerződés tárgyához, és az ellenérték növekedése az eredeti szerződés értékének 15 %-át nem éri el.
IV. 
A Szerződés módosítása
1. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük II. Szerződés tárgya pontját az alábbiak szerint módosítják:

Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással akként állapodnak meg, hogy a Vállalkozási szerződés tárgyát képezi a Vállalkozó által tett igénybejelentésben meghatározott műszaki tartalom módosítás, valamint az abban előterjesztett előre nem látható többletmunka elvégzése, melynek kivitelezését Megrendelő a jelen szerződésmódosítás aláírásával megrendeli.
Műszakilag egyenértékű kiváltással érintett tétel:

Könnyített előregyártott vasbeton árok-és mederburkoló elem elhelyezése, földmunka nélkül, 15-40 cm belső árokfenék szélesség között könnyített mederburkoló elem AE30/30-50L

A műszakilag egyenértékű, a módosítás utáni tétel:

Könnyített előregyártott vasbeton árok-és mederburkoló elem elhelyezése, földmunka nélkül, 15-40 cm belső árokfenék szélességig CSOMIÉP könnyített mederburkoló elem I/20/40 1:1 rézsüvel
Az előre nem látható többletmunkával érintett tételek:

Az ajánlati (kivitelezési) dokumentáció szerinti tétel megnevezése és mennyisége:

21-002-1.6 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 800,1-1000,0 m között 410 m3

21-003-6.1.1 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig 6030 m3

21-003-11.2.1 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 7100 m3

21-005-1.1.2 Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III. 556 m3

A módosítás utáni tétel megnevezése és mennyisége:

21-002-1.6 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 800,1-1000,0 m között 1015 m3

21-003-6.1.1 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig 9521m3

21-003-11.2.1 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 11365 m3

21-005-1.1.2 Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III. 3540 m3

Vállalkozó kijelenti, hogy az előre nem látható többletmunka (II.2.) műszaki tartalom változással összefüggésben határidő módosításra nem, viszont vállalkozói díj emelésre igényt tart.

2. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozói szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják:
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az alapszerződés és a jelen szerződésmódosítás alapján meghatározottak szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 393.488.423,- HUF + 56.677.586,- HUF + ÁFA, összesen 450.166.009,- HUF + ÁFA, azaz Négyszázötvenmillió-százhatvanhatezer-kilenc forint + ÁFA vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.

3. Szerződő felek a számlabenyújtás rendjét az alapszerződés és a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező előre nem látható többletmunkák, mint új műszaki tartalom vonatkozásában akként szabályozzák, hogy:
- Megrendelő a jelen szerződésmódosítás II.1.1. pontjában megjelölt előre nem látható többletmunkának minősülő új műszaki tartalomra vonatkozó vállalkozói díj benyújtására külön számla benyújtás lehetőségét biztosítja, - tekintettel arra, hogy a II.1.1. pontban rögzített munka már korábban merült fel és műszaki ellenőr által elfogadottan megvalósult - jelen szerződésmódosítás hatálybalépésével egyidejűleg, a műszaki tartalomhoz igazodó nettó 56.677.586,- Ft vonatkozásában, azzal, hogy arra vonatkozóan a szerződés egyéb rendelkezései irányadók. Amennyiben Vállalkozó nem nyújt be külön részszámlát, úgy a munkák a végszámlában kerülnek elszámolásra.

V.
Egyéb rendelkezések
1. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.4. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.
Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1-2. számú melléklet: Vállalkozói igénybejelentések és annak mellékletei

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendőek, s mint ilyenek a kivitelezés műszaki tartalmának részét képezik. 

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti.
Harkány, 2023. november ….

	__________________________

Megrendelő

Baksai Endre Tamás polgármester

Harkány Város Önkormányzata
	_________________________

Vállalkozó

Csillag Ferenc ügyvezető 
Mestercsillag Mérnöki Kft.
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